Vážený pane starosto,

co se týče projekční činnosti, stále řešíme připomínky dotčených orgánů státní správy a čekáme ještě na stanovisko Správy železnic. Majetkoprávní vztahy máme z 95% vyjasněné. Předpokládáme, že do konce října bychom měli být schopni podat žádost o územní rozhodnutí na stavební úřad. Vydání územního rozhodnutí včetně 30-ti denní lhůty nabytí právní moci očekáváme koncem 01/2022. 

S ohledem na zimní údržbu komunikací a na nevhodné klimatické podmínky bychom zahájili výstavbu sítě na jaře 2022. Výstavba by měla probíhat zhruba 3 měsíce s tím, že zemní práce a pokládka sítě bude rozdělena do několika etap tak, abychom zachovali průjezdnost obcí. Vše závisí na zpracování dopravně informačních opatření. DIO však bude zpracováno až před samotnou realizací. 

Po dokončení zemních prací, pokládce ochranných (plastových) HDPE trubek a po obnově povrchů budeme do trubek „zafukovat“ optické kabely. Tuto činnost odhadujeme na 2 týdny a již by nemělo dojít k zásadním omezením v běžném životě obyvatel. 

Samotné zprovoznění sítě a zavedení služeb pro koncové uživatele závisí na přivedení optického kabelu až z Děčína (Děčín – Boletice nad Labem – Lesná – Malá Veleň – Františkov nad Ploučnicí – Starý Šachov). Převážná většina této přívodní trasy do Šachova je stále ve fázi projekčních prací a predikovat termín zprovoznění je velice obtížný. Jsme však připraveni provizorně napojit Starý Šachov na konektivitu od jiného operátora. Pak by mohla být síť funkční zhruba za rok tedy v 09/2022. 

Veškeré informace prosím berte s rezervou.
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